



सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

०७८ ४७०११६

पत्र संख्या: ०७८/७९

च.न.: १२६८

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी
लुम्बिनी प्रदेश

मिति: २०७८/०८/१७


बिषय: निर्माण कार्य यथासिध सुरु गर्ने बारे।

श्री Navin Construction,
Bardaghat-13, Nawalparasi

उपयुक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको Bhagwati Ma. Bi Building Construction Work, Sunwal-05 कार्य ठेक्का नं. No 17.SUN/NCB/2077-78 निर्माण कार्यको गर्नको लागि यस कार्यालय र तपाईं बिच भएको सम्झौतामा कोभि माहामारीको पहिलो लहर तथा निर्माण व्यवसायीले कारण खुलाई म्यादथपको लागि पेश गरेका निवेदन र कागजात बमोजिम कोभिडको दोस्रो लहरले समेत निर्माणकार्यमा असर गरेको हुनाले ७८/७९ को नगरसभाबाट समेत आ.ब ७८-७९ को चैत्र मसान्तसम्म म्यादथप गरिसमयअवधिभित्र निर्माण कार्य अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्न कार्यदेश दिइएकोमा निर्माणकार्यको अनुगमन गर्दा हाल सम्म निर्माण कार्य अघि बढेको नदेखिएकोले समय-अवधिभित्र सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्देशन गरिएको छ। साथै सम्झौता बमोजिमको समयअवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पहिलो र प्रमुख टाइट्यो निर्माण व्यवसायी स्वयंको भएको हुनाले हालका मिति सम्म निर्माण कार्य किन अघि नबढेको हो कारण खुलाई निर्माणकार्यको हाल सम्मको प्रगति विवरण सहित ७ दिन भित्र यस कार्यालयमा उपस्थितहुन अनुरोध छ।

बोधार्थ

- श्री आर्थिक प्रशासनशाखा ,
- श्री सहरी पूर्वाधार विकास शाखा ,
- श्री योजना शाखा, सुनवल नगरपालिकाको कार्यालय।


०८/०८/१७
सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय



SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

2021/12/3 14:44



सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सुनवल, नवलपरासी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या: ०३८/७९

च.न. १२४८

मिति: २०७८/०८/१७

बिषय: निर्माण कार्य यथासिध सुरु गर्ने बारे।

श्री Navin Construction,
Bardaghat-13, Nawalparasi

उपयुक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको Autovillage Toilet And Other Infrastructure Development Work, Sunwal-4, Nawalparasi कार्य ठेक्का नं No 19.SUN/NCB/2077-78 निर्माण कार्यको गर्नको लागि यस कार्यालय र तपाईं बिच भएको सम्झौतामा कोभिड माहामारीको पहिलो लहर तयानिर्माणव्यवसायीले कारण खुलाई म्यादथपको लागि पेश गरेका निवेदन र कागजात बमोजिम कोभिडको दोस्रो लहरले समेत निर्माणकार्यमा असर गरेको हुनाले ७८/७९ को नगरसभाबाट समेत आ.ब. ७८-७९ को चैत्र मसान्तसम्म म्यादथप गरिसमयअवधिभित्र निर्माण कार्य अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्न कार्यदेश दिइएकोमा निर्माणकार्यको अनुगमन गर्दा हाल सम्म निर्माण कार्य अघि बढेको नदेखिएकोले समय-अवधिभित्र सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन गरिएको छ। साथै सम्झौता बमोजिमको समयअवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पहिलो र प्रमुख दाइत्यो निर्माण व्यवसायी स्वयंको भएको हुनाले हालका मिति सम्म निर्माण कार्य किन अघि नबढेको हो कारण खुलाई निर्माणकार्यको हाल सम्मको प्रगति विवरण सहित ७ दिन भित्र यस कार्यालयमा उपस्थितहुन अनुरोध छ।

[Signature]
०६/१२/१७
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

बोधार्थ

श्री आर्थिक प्रशासनशाखा ,
श्री सहरी पूर्वाधार विकास शाखा ,
श्री योजना शाखा, सुनवल नगरपालिकाको कार्यालय।



SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

2021/12/3 14:44



सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

०७८ ४७०११५

पत्र संख्या: ०७८/७९

च.न.: १२६८

मिति: २०७८/०८/१७


विषय: निर्माण कार्य यथासिध सुरु गर्ने बारे।

श्री Navin Construction,
Bardaghat-13, Nawalparasi

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको Kerwani Baba Bardagoriya Aama Samuha Bhawan North Side And Baluwa Mishrauli Connecting Road Black-Top Work, Sunwal-11 कार्य, ठेक्का नं 16.SUN/SQ/2077-78 निर्माण कार्यको गर्नको लागि यस कार्यालय र तपाईं बिच भएको सम्झौतामा कोभिड माहामारीको पहिलो लहर तथा निर्माण व्यवसायीले कारण खुलाई म्यादथपको लागि पेश गरेका निवेदन र कागजात बमोजिम कोभिडको दोस्रो लहरले समेत निर्माण कार्यमा असर गरेको हुनाले ७८/७९ को नगरसभाबाट समेत आ.ब ७८-७९ को पैत्र मसान्त सम्म म्यादथप गरिसमय अवधिभित्र निर्माण कार्य अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्न कार्यादेश दिइएकोमा निर्माण कार्यको अनुगमन गर्दा हाल सम्म निर्माण कार्य अघि बढेको नदेखिएकोले समय-अवधिभित्र सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन गरिएको छ। साथै सम्झौता बमोजिमको समय अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पहिलो र प्रमुख टाइट्यो निर्माण व्यवसायी स्वयंको भएको हुनाले हालका मिति सम्म निर्माण कार्य किन अघि नबढेको हो कारण खुलाई निर्माण कार्यको हाल सम्मको प्रगति विवरण सहित ७ दिन भित्र यस कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ।

बोधार्थ

श्री आर्थिक प्रशासन शाखा ,
श्री सहरी पूर्वाधार विकास शाखा ,
श्री योजना शाखा, सुनवल नगरपालिकाको कार्यालय।


७७८११७६
नगरपालिका प्रमुख



SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

2021/12/3 14:44




सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

०३८४७०११६

पत्र संख्या: ०३८/७९

च.नं: १२६९



मिति: २०७८/०८/१७

विषय: निर्माण कार्य यथासिद्ध सुरु गर्ने बारे।

श्री JanakJanani Construction Pvt. Ltd.,
Sarawal, Nawalparasi

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको Sunwal Chowk To Shanti-Tole Drain Construction, Sunwal-1 कार्य, ठेक्का नं ०७-SUN/NCB/2077-078 निर्माण कार्यको गर्नको लागि यस कार्यालय र तपाईं बिच भएको सम्झौतामा कोभिड माहामारीको पहिलो लहर तथानिर्माणव्यवसायीले कारण खुलाई म्यादथपको लागि पेश गरेका निवेदन र कागजात बमोजिम कोभिडको दोस्रो लहरले समेत निर्माणकार्यमा असर गरेको हुनाले ७८/७९ को नगरसभाबाट समेत आ.ब ७८-७९ को चैत्र मसान्तसम्म म्यादथप गरिसमयअवधिभित्र निर्माण कार्य अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्न कार्यादेश दिइएकोमा निर्माणकार्यको अनुगमन गर्दा हाल सम्म निर्माण कार्य अघि बढेको नदेखिएकोले समय-अवधिभित्र सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन गरिएको छ। साथै सम्झौता बमोजिमको समयअवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न पहिलो र प्रमुख दाइत्यो निर्माण व्यवसायी स्वयंको भएको हुनाले हालका मिति सम्म निर्माण कार्य किन अघि नबढेको हो कारण खुलाई निर्माणकार्यको हाल सम्मको प्रगति विवरण सहित ७ दिन भित्र यस कार्यालयमा उपस्थितहुन अनुरोध छ।

०८/०८/१७
नगर कार्यपालिका

बोधार्थ

श्री आर्थिक प्रशासनशाखा ,
श्री सहरी पूर्वाधार विकास शाखा ,
श्री योजना शाखा, सुनवल नगरपालिकाको कार्यालय।



SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

2021/12/3 14:45



सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

०३८ ४७०११६

पत्र संख्या: ०३८/७९


च.न.: ११६६५

मिति: २०७८/०८/१७

विषय: निर्माण कार्य-यथासिद्ध सुरु गर्ने बारे।

श्री Thapa Engineering Construction Pvt, Ltd,
Butwal, Rupandehi

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको Mishrauli Jarpha dekhi Bidhyalaya Jane Sadak कार्य ठेक्का नं ०१.SUN/NCB/2077-78 निर्माण कार्यको गर्नको लागि यस कार्यालय र तपाईं बिच भएको सम्झौतामा कोभिड माहामारीको पहिलो लहर तथा निर्माण व्यवसायीले कारण खुलाई म्यादथपको लागि पेश गरेका निवेदन र कागजात बमोजिम कोभिडको दोस्रो लहरले समेत निर्माणकार्यमा असर गरेको हुनाले ७८/७९ को नगरसभाबाट समेत आ.ब ७८-७९ को चैत्र मसान्तसम्म म्यादथप गरिसमयअवधिभित्र निर्माण कार्य अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्न कार्यदेश दिइएकोमा निर्माणकार्यको अनुगमन गर्दा हाल सम्म निर्माण कार्य अघि बढेको नदेखिएकोले समय-अवधिभित्र सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्देशन गरिएको छ। साथै सम्झौता बमोजिमको समयअवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पहिलो र प्रमुख दाइत्यो निर्माण व्यवसायी स्वयंको भएको हुनाले हालका मिति सम्म निर्माण कार्य किन अघि नबढेको हो कारण खुलाई निर्माणकार्यको हाल सम्मको प्रगति विवरण सहित ७ दिन भित्र यस कार्यालयमा उपस्थितहुन अनुरोध छ।


०८/०८/१७
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

बोधार्थ

श्री आर्थिक प्रशासनशाखा ,
श्री सहरी पूर्वाधार विकास शाखा ,
श्री योजना शाखा, सुनवल नगरपालिकाको कार्यालय।



SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

2021/12/3 14:45



सुनवल नगरपालिका

०७८ ४७०११६

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सुनवल, नवलपरासी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या: ०७८/७९

च.न.: १२६४




मिति: २०७८/०८/१७

विषय: निर्माण कार्य यथासिध सुरु गर्ने बारे।

श्री Siddhababa Nirman Tatha Deep Tubewell,
Butwal, Rupendehi

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको Bhumahi Haatbazzar Construction, Sunwal-12 Nawalparasi कार्य ठेक्का : 20.SUN/NCB/2077-78 निर्माण कार्यको गर्नको लागि यस कार्यालय र तपाईं बिच भएको सम्झौतामा कोभिड माहामारीको पहिलो लहर तथा निर्माण व्यवसायीले कारण खुलाई म्यादथपको लागि पेश गरेका निवेदन र कागजात बमोजिम कोभिडको दोस्रो लहरले समेत निर्माणकार्यमा असर गरेको हुनाले ७८/७९ को नगरसभाबाट समेत आ.ब ७८-७९ को चैत्र मसान्तसम्म म्यादथप गरिसमयअवधिभित्र निर्माण कार्य अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्न कार्यादेश दिइएकोमा निर्माणकार्यको अनुगमन गर्दा हाल सम्म निर्माण कार्य अघि बढेको नदेखिएकोले समय-अवधिभित्र सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्देशन गरिएको छ। साथै सम्झौता बमोजिमको समयअवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पहिलो र प्रमुख ढाड्ढ्यो निर्माण व्यवसायी स्वयंको भएको हुनाले हालका मिति सम्म निर्माण कार्य किन अघि नबढेको हो कारण खुलाई निर्माणकार्यको हाल सम्मको प्रगति विवरण सहित ७ दिन भित्र यस कार्यालयमा उपस्थितहुन अनुरोध छ।


२०७८/०८/१७
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

बोधार्थ

श्री आर्थिक प्रशासनशाखा ,
श्री सहरी पूर्वाधार विकास शाखा ,
श्री योजना शाखा, सुनवल नगरपालिकाको कार्यालय।



SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

2021/12/3 14:45



सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

०३८२/०७७११६

पत्र संख्या: ०३८२/०७७


च.नं.: १२६०

मिति: २०७८/०८/१७

बिषय: निर्माण कार्य यथासिद्ध सुरु गर्ने बारे।

श्री Buddhabhumi Construction,
Sunwal, Nawalparasi

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको Betlauri Dekhi Ward-08 Jodne Sadak, sunwal-07 कार्य ठेक्का नं 27.SUN/SQ/2077-078 र Saraswoti Pra Bi Dakshin Sadak KaloPatre, Sunwal-02 कार्य ठेक्का नं 28.SUN/SQ/2077-78 निर्माण कार्यको गर्नेको लागि यस कार्यालय र तपाईं बिच भएको सम्झौतामा कोभिड माहामारीको पहिलो लहर तथा निर्माण व्यवसायीले कारण खुलाई म्यादथपको लागि पेश गरेका निवेदन र कागजात बमोजिम कोभिडको दोस्रो लहरले समेत निर्माण कार्यमा असर गरेको हुनाले ७८/७९ को नगरसभाबाट समेत आ.ब ७८-७९ को पैत्र मसान्तसम्म म्यादथप गरिसमयअवधिभित्र निर्माण कार्य अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्न कार्यदेश दिइएकोमा निर्माण कार्यको अनुगमन गर्दा हाल सम्म निर्माण कार्य अघि बढेको नदेखिएकोले समय-अवधिभित्र सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्देशन गरिएको छ। साथै सम्झौता बमोजिमको समयअवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पहिलो र प्रमुख दाइन्त्यो निर्माण व्यवसायी स्वयंको भएको हुनाले हालका मिति सम्म निर्माण कार्य किन अघि नबढेको हो कारण खुलाई निर्माण कार्यको हाल सम्मको प्रगति विवरण सहित ७ दिन भित्र यस कार्यालयमा उपस्थितहुन अनुरोध छ।


०६/१७/१६
नवलपरासी जिल्ला
नगर प्रमुखको कार्यालय

बोधार्थ

श्री आर्थिक प्रशासनशाखा ,
श्री सहरी पूर्वाधार विकास शाखा ,
श्री योजना शाखा, सुनवल नगरपालिकाको कार्यालय।



SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

2021/12/3 14:45



सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या: ०७८/७९


च.नं. १२६१

मिति: २०७८/०८/१७

बिषय: निर्माण कार्य यथासिध्द सुरु गर्ने बारे।

श्री B.S.K construction and suppliers Limited,
Ramgram-01, Nawalparasi

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको Sunwal Industrial Zone Infrastructure development Additional continue, Sunwal-4 कार्य ठेक्का नं ३३, SUN/NCB/2077-078 निर्माण कार्यको गर्नको लागि यस कार्यालय र तपाईं बिच भएको सम्झौतामा कोभिड माहामारीको पहिलो लहर तथा निर्माण व्यवसायीले कारण खुलाई म्यादथपको लागि पेश गरेका निवेदन र कागजात बमोजिम कोभिडको दोस्रो लहरले समेत निर्माण कार्यमा असर गरेको हुनाले ७८/७९ को नगरसभाबाट समेत आ.ब ७८-७९ को चैत्र मसान्तसम्म म्यादथप गरिसमयअवधिभित्र निर्माण कार्य अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्न कार्यादेश दिइएकोमा निर्माण कार्यको अनुगमन गर्दा हाल सम्म निर्माण कार्य अघि बढेको नदेखिएकोले समय-अवधिभित्र सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन गरिएको छ। साथै सम्झौता बमोजिमको समयअवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पहिलो र प्रमुख ढाङ्गको निर्माण व्यवसायी स्वयंको भएको हुनाले हालका मिति सम्म निर्माण कार्य किन अघि नबढेको हो कारण खुलाई निर्माण कार्यको हाल सम्मको प्रगति विवरण सहित ७ दिन भित्र यस कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ।


०८/०८/२०७८
नगर कार्यपालिका
सुनवल नगरपालिका

बोधार्थ

श्री आर्थिक प्रशासनशाखा ,
श्री सहरी पूर्वाधार विकास शाखा ,
श्री योजना शाखा, सुनवल नगरपालिकाको कार्यालय।





नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सुनवल, नवलपरासी
सुदूरपश्चिमी प्रदेश, नेपाल


पत्र संख्या: ०५८/७९
च.नं. ११६८

मिति: २०७८/०८/१७

विषय: निर्माण कार्य यथासिध्द सुरु गर्न बारे।

श्री Navin Construction,
Bardaghat-13, Nawalparasi

उपयुक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको Shiva Mandir South Road Block-Top Work, Sunwal-10 कार्य ठेक्का नं 14-SUN/SE/2077-78 निर्माण कार्यको गर्नको लागि यस कार्यालय र तपाईं बिच भएको सम्झौतामा कोभिड महामारीको पहिलो लहर तथा निर्माण व्यवसायीले कारण खुलाई न्यादशपको लागि पेश गरेको निवेदन र कानुनात बमोजिम कोभिडको दोस्रो लहरले समेत निर्माणकार्यमा असर गरेको हुनाले ७८/७९ को नगरसभाबाट समेत आ.ब ७८-७९ को चैत्र मसान्तसम्म न्यादशप गरिसमयअवधिभित्र निर्माण कार्य अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्न कार्यदेश दिइएकोमा निर्माणकार्यको अनुगमन गर्दा हाल सम्म निर्माण कार्य अघि बढेको नदेखिएकोले समय-अवधिभित्र सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन गरिएको छ। साथै सम्झौता बमोजिमको समयअवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न पहिलो र प्रमुख दाइत्यो निर्माण व्यवसाय स्वयंको भएको हुनाले हालका मिति सम्म निर्माण कार्य किन अघि नबढेको हो कारण खुलाई निर्माणकार हाल सम्मको प्रगति विवरण सहित ७ दिन भित्र यस कार्यालयमा उपस्थितहुन अनुरोध छ।


०८/१७
नगर कार्यपालिका

बोधार्थ

श्री आर्थिक प्रशासनशाखा ,
श्री सहरी पूर्वाधार विकास शाखा ,
श्री योजना शाखा, सुनवल नगरपालिकाको कार्यालय।




सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

०७८ ५७०११६

पत्र संख्या: ०७८/७९

च.न.: १२६३



मिति: २०७८/०८/१७

विषय: निर्माण कार्य यथासिध सुरु गर्ने बारे।

श्री Thapa Engineering Construction Pvt, Ltd,
Butwal, Rupandehi

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको Boudha Marg-Fulbari, Boudha Marg Shanti tole Road black Top, Sunwal-०८ कार्य, ठेक्का नं ०२.SUN/NCB/2077-78 निर्माण कार्यको गर्नको लागि यस कार्यालय र तपाईं बिच भएको सम्झौतामा कोभिड माहामारीको पहिलो लहर तथा निर्माण व्यवसायीले कारण खुलाई म्यादथपको लागि पेश गरेको निवेदन र कागजात बमोजिम कोभिडको दोस्रो लहरले समेत निर्माण कार्यमा असर गरेको हुनाले ७८/७९ को नगरसभाबाट समेत आ.ब ७८-७९ को चौच मसान्तसम्म म्यादथप गरिसमयअवधिभित्र निर्माण कार्य अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्ने कार्यदेश दिइएकोमा निर्माण कार्यको अनुगमन गर्दा हाल सम्म निर्माण कार्य अघि बढेको नदेखिएकोले समय-अवधिभित्र सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्देशन गरिएको छ । साथै सम्झौता बमोजिमको समयअवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पहिलो र प्रमुख टाढाको निर्माण व्यवसायी स्वयंको भएको हुनाले हालका मिति सम्म निर्माण कार्य किन अघि नबढेको हो कारण खुलाई निर्माण कार्यको हाल सम्मको प्रगति विवरण सहित ७ दिन भित्र यस कार्यालयमा उपस्थितहुन अनुरोध छ।

(Signature)
०७/०८/१७
नगर कार्यपालिका

बोधार्थ

- श्री आर्थिक प्रशासन शाखा ,
- श्री सहरी पूर्वाधार विकास शाखा ,
- श्री योजना शाखा, सुनवल नगरपालिकाको कार्यालय।






सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

०७८ १७/१९

पत्र संख्या: ०७८/७९

च.नं: १२६४




मिति: २०७८/०८/१७

विषय: निर्माण कार्य यथासिद्ध सुरु गर्ने बारे।

श्री Siddhababa Nirman Tatha Deep Tubewell,
Butwal, Rupendehi

उपयुक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको Jyamire Asnaiya Road Construction, Sunwal-7 Nawalparasi कार्य ठेक्का नं १८.SUN/NCB/2077-78 निर्माण कार्यको गर्नेको लागि यस कार्यालय र तपाईं बिच भएको सम्झौतामा कोभिड माहामारीको पहिलो लहर तथा निर्माण व्यवसायीले कारण खुलाई म्याद थपको लागि पेश गरेका निवेदन र कागजात बमोजिम कोभिडको दोस्रो लहरले समेत निर्माण कार्यमा असर गरेको हुनाले ७८/७९ को नगर सभाबाट समेत आ.ब ७८-७९ को चैत्र मसान्त सम्म म्याद थप गरिसमय अवधिभित्र निर्माण कार्य अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्न कार्यदेश दिइएकोमा निर्माण कार्यको अनुगमन गर्दा हाल सम्म निर्माण कार्य अघि बढेको नदेखिएकोले समय-अवधिभित्र सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन गरिएको छ। साथै सम्झौता बमोजिमको समय अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पहिलो र प्रमुख टाइट्यो निर्माण व्यवसायी स्वयंको भएको हुनाले हालका मिति सम्म निर्माण कार्य किन अघि नबढेको हो कारण खुलाई निर्माण कार्यको हाल सम्मको प्रगति विवरण सहित ७ दिन भित्र यस कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ।


०६७६१९६
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

बोधार्थ

श्री आर्थिक प्रशासन शाखा,
श्री सहरी पूर्वाधार विकास शाखा,
श्री योजना शाखा, सुनवल नगरपालिकाको कार्यालय।



SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

2021/12/3 14:46



सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

०३८ ४७०११६

पत्र संख्या: ०३८/७९


च नं: १२६८

मिति: २०७८/०८/१७

विषय: निर्माण कार्य यथासिध्द सुरु गर्ने बारे।

श्री New Jagatradevi Nirman Sewa,
Nawalparasi

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको Mukhiya tole to Bharauliya to Namuna Sicha & saraswati Pra bi to ward office & saraswati pra bi west kumal tole & small pachabhaiya chowk to thaneshwor aryal house road black top & RCC Road work, Sunwal-02 कार्य, ठेक्का नं 83.SUN/NCB/2076-77 निर्माण कार्यको गर्नको लागि यस कार्यालय र तपाईं बिच भएको सम्झौतामा कोभिड माहामारीको पहिलो लहर तथा निर्माण व्यवसायीले कारण खुलाई म्यादथपको लागि पेश गरेका निवेदन र कागजात बमोजिम कोभिडको दोस्रो लहरले समेत निर्माणकार्यमा असर गरेको हुनाले ७८/७९ को नगरसभाबाट समेत आ.ब ७८-७९ को चैत्र मसान्तसम्म म्यादथप गरिसमयअवधिभित्र निर्माण कार्य अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्न कार्यादेश दिइएकोमा निर्माणकार्यको अनुगमन गर्दा हाल सम्म निर्माण कार्य अघि बढेको नदेखिएकोले समय-अवधिभित्र सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन गरिएको छ। साथै सम्झौता बमोजिमको समयअवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पहिलो र प्रमुख दाइत्यो निर्माण व्यवसायी स्वयंको भएको हुनाले हालका मिति सम्म निर्माण कार्य कि अघि नबढेको हो कारण खुलाई निर्माणकार्यको हाल सम्मको प्रगति विवरण सहित ७ दिन भित्र यस कार्यालयमा उपस्थितहुन अनुरोध छ।


२०७८/८/१७
नगरप्रमुख सुनवली
नगर कार्यपालिका

बोधार्थ

श्री आर्थिक प्रशासनशाखा ,
श्री सहरी पूर्वाधार विकास शाखा ,
श्री योजना शाखा, सुनवल नगरपालिकाको कार्यालय।



SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

2021/12/3 14:46